

**Муниципальное учреждение Отдел образования  
Администрации Тарасовского района**

**П Р И К А З**

**25.02.2022**

**№63**

**Об утверждении муниципальной дорожной карты  
проекта Адресной методической помощи 500+**

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» и на основании приказа министерства образования Ростовской области от 24.02.2022 № 173 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+» в целях участия общеобразовательных организаций Тарасовского района в проекте Адресной методической помощи

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить муниципальную дорожную карту проекта Адресной методической помощи 500+ (далее - Проект 500+) согласно приложению.
2. Директору МБОУ Красновской СОШ Ю.В.Воликову, директору МБОУ Большеинской СОШ Поповой С.И., руководителям образовательных организаций – участниц Проекта 500+ в 2022 году, директору МБУ «ЦИМиМТО» Ковалевой Н.Н. – муниципальному координатору Проекта 500+, Костюковой Е.А., Тимошенко Т.И. – кураторам школ – участниц Проекта 500+ обеспечить выполнение муниципальной дорожной карты.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий



А.И.Коршунов

**Муниципальная дорожная карта реализации  
проекта Адресной методической помощи 500+  
в Тарасовском районе (на 2022 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализаци и	Показатель реализации
1.	Отбор муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	декабрь 2021	Отобраны муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+
2.	Отбор кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	январь-февраль 2022	Отобраны кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+
3.	Создание на сайтах МУ ОО и сайтах школ-участниц проекта 500+ соответствующих разделов	Февраль 2022	На сайтах МУ ОО и сайтах школ-участниц проекта 500+ соответствующие разделы созданы
4.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	февраль – май 2022	Графики посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами составлены
5.	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение её на сайте МУ ОО	Февраль-март 2022	Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана и размещена на сайте МУ ОО
6.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом.	Февраль-март 2022	Созданы разделы «500+» на сайтах ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
7.	Участие в региональных и федеральных вебинарах, проводимых в рамках реализации проекта адресной методической помощи 500+	Февраль-декабрь 2022	Обеспечено участие в региональных и федеральных вебинарах участников Проекта 500+
8.	Постоянная работа в составе профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия).	февраль 2022	Участие а профильных группах в WhatsApp «Кураторы проекта 500+_61 регион»; «МК проекта 500+_61 регион»
9.	Сопровождение курса повышения квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе	январь-декабрь 2022	Организовано участие учителей из школ-участниц Проекта 500+ в повышении квалификации по дополнительной

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации
	«Школа современного учителя: функциональная грамотность»		профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»
10.	Проведение методических консультаций со школами – участницами Проекта 500+ по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю.	март 2022	График проведения консультаций подготовлен.
11.	Участие в региональной стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	март 2022	Обеспечено участие в стратегической сессии
12.	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап)	май 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены
13.	Участие в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ	май-сентябрь 2022	Направление документов участников конкурса согласно Положению о конкурсе
14.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогов	Май-сентябрь 2022	Индивидуальные образовательные маршруты учителей-участников Проекта 500+ разработаны
15.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся ШНОР	Май-сентябрь 2022	Индивидуальные образовательные маршруты для учащихся ШНОР Проекта 500+ разработаны
16.	Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне».	июнь 2022	Обеспечено участие в стратегической сессии
17.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	август – ноябрь 2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
18.	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты	Сентябрь 2022	Отчет по реализации муниципальной дорожной карты подготовлен.

№ п/п	Описание действий	Дата реализаци и	Показатель реализации
19.	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап)	ноябрь 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены
20.	Сопровождение курса повышения квалификации управленческих команд образовательных организаций Тарасовского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	ноябрь 2022	Сформированы списки на 2021-2022 учебный год для повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО – управленческих команд ШНОР
21.	Сопровождение курса повышения квалификации педагогов образовательных организаций Тарасовского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	Сентябрь 2022	Сформированы списки учителей ШНОР на 2021-2022 учебный год для повышения квалификации
22.	Участие в заключительном семинаре-совещании (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.	ноябрь-декабрь 2022	Обеспечено участие в заключительном семинаре-совещании (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.
23.	Подведение итогов реализации в Тарасовском районе Проекта 500+.	декабрь 2022	Проведение совещания руководителей ОО для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Тарасовском районе